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1 Bakgrunn 

1.1 Bakgrunnen  

Interregional strategi for digital samhandling og BIM i drift, forvaltning og bygging av sykehusene 
(«BIM-strategien») ble utarbeidet av RHF/HF’ene i 2020/2021 og besluttet videresendt til eierne for 
endelig behandling. Utdrag fra bakgrunnen: 

Samfunnet og spesialisthelsetjenesten digitaliseres […] både innenfor den kliniske 
kjernevirksomheten og alle støttefunksjonene som f.eks. bygg og eiendom. Digitalisering gir 
mulighet til å effektivisere driften med påfølgende redusert ventetid for pasienter, og å forenkle 
bruken av bygget og derved bidra til et bedre miljø for pasienter, pårørende og ansatte.  

[…] 

For å ta ut gevinstene ved digitalisering må informasjon struktureres, styres og åpnes opp slik at 
det legges til rette for nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer både innenfor bygg og eiendom 
og sammen med kjernevirksomheten. For å oppnå dette, må spesialisthelsetjenesten:  

- Etablere masterdata og lagre data kun ett sted 
- Etablere digitale bygningsmodeller og prosesser 
- Styrke kompetanse 
- Samordne på tvers av HF og RHF 
- Fokusere på åpne standarder og grensesnitt 

 

1.2 Om «helhetlig informasjonsforvaltning» i prosjekter 
Denne prosessen beskriver beste praksis for hvordan bygningsrelatert informasjon skal håndteres for 

å sikre digital samhandling og BIM i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (planlegging og 

bygging) av sykehusene. 

Prosessen legger til rette for at den bygningsrelaterte informasjonen opprettes og forvaltes på en 

standardisert og helhetlig måte gjennom hele prosjektperioden, og har som formål å: 

• Sikre tilstrekkelig informasjon om bygget gjennom hele byggets levetid, herunder de 

opprinnelige behovene som bygget var ment å dekke.  

• Forenkle tilgang til all informasjon om bygningskomponenter, f.eks. produsentdata, driftsdata, 

livssykluskostnader og miljøinformasjon ved at den er knyttet til objekter i modellen. 

• Sikre at det bygges gode […] bygg som enklere kan verifiseres  

• Forenkle og forbedre beslutninger gjennom å legge til rette for å simulere, analysere og 

visualisere effekter, også av endringer, gjennom levetiden.  

 

Kilde: BIM-strategien 
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3 Innledning 

3.1 Krav til informasjon 
Gjennom tydelige krav til informasjonen skal prosjektet etablere en samhandlingsmodell («digital 

tvilling») som skal være byggeiers utgangspunkt for drift- og eiendomsforvaltning.  

Implementering av prosessen skal påbegynnes i konseptfasen. 

3.2 Roller og ansvar 
Følgende roller har et ansvar: 

- Fagspesialist for informasjonsforvaltning i Sykehusbygg 

- Byggeiers drift- og eiendomsmiljø 

- Områdeleder prosjektering 

- «Områdeleder digitalisering» 

- Prosjekterende og leverandører 

3.3 Verktøystøtte 
Følgende verktøy skal benyttes: 

- Pims365/Omega365 

- dRofus 

- (prosjekterende modelleringsverktøy) 

- (øvrige innsynsverktøy) 

3.4 Definisjoner 
BIM – bygningsinformasjonsmodell Bygningsinformasjon satt i system. Består av: 

i) geometri og grafisk data 
ii) egenskapsinformasjon eller ikke-geometrisk 

informasjon 
iii) meta-informasjon 

FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 

Helseforetakenes interne prosesser. Trenger BIM som 

grunnlagsdata for å gjennomføre daglige gjøremål. 

3D En 3-dimensjonal visning av geometri (en av fasettene i BIM).  

IFC (åpenBIM) Åpen ISO-standard for utveksling av BIM-data.  

DAK/CAD Dataassistert konstruksjon eller Computer Aided Design. 

Benyttes om rådgivernes prosesser. Ofte utført i egne verktøy 

(proprietært, dvs. ikke åpen standard). 

Samhandlingsmodell Den til en hver tid gjeldende sammenstilling av all 

bygningsinformasjon i åpent format. 

Digital tvilling Byggebransjens navn på de digitale bygningsmodellene med 
tilhørende data for hele byggets livsløp.  

Prosjekt Benyttes p.t. om en temporær situasjon med et definert mål og 
en definert slutt. I BIM-sammenheng ønsker HF å migrere over til 
en tilstand hvor prosjekt P er en del av U i FDVU. 
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Egenskap  Et datafelt med definert informasjon som karakteriserer en 
bygningsdel eller annet objekt som er modellert i en 
informasjonsmodell.  

Egenskapssett En samling av egenskaper for et gitt objekt 

Meta-informasjon  Meta betyr «Informasjon om informasjon», det kan f.eks. være 
tidspunktet for når en bygningsdel er revidert eller en lenke til en 
informasjons ressurs som et montasjeblad for gitt bygningsdel.  

MMI Modell Modenhets Indeks beskriver modningsgraden av 
objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder. Både 
med tanke på geometri og informasjonsinnhold. 

Mvdxml Filformat som kan benyttes for å validere IFC-modeller. 
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4 Utkast til prosess 

Denne prosessen beskriver hvordan bygningsrelatert informasjon skal håndteres i et prosjekt, til 

formål for prosjekt-, prosjekteringsstyring og FDVU. 

Prosessen legger til rette for at den bygningsrelaterte informasjonen opprettes og forvaltes på en 

standardisert og helhetlig måte gjennom hele prosjektperioden. 

Gjennom tydelige krav til informasjonen skal det gjennom prosjektet etableres en 

samhandlingsmodell, digital tvilling, som skal være byggeiers utgangspunkt for drift- og 

eiendomsforvaltning. 

Implementering av prosessen skal påbegynnes i konseptfasens steg II. 

 

 

Flyten vil bli gjort tilgjengelig gjennom Sykehusbygg sitt KS-system «Eureka» hvor alle elementene er 

klikkbare og viser ansvar, verktøy og beskrivelse. Dette innholdet er gjengitt videre i dette 

dokumentet. 
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5 Roller og ansvar 

Prosessen beskriver tydelig hvilke roller som har ansvar for hvilke prosesser.  

Rollene er med unntak av «områdeleder digitalisering» eksisterende roller. 

Ansvaret er forsøkt tydeliggjort for å ha en «oppdragende effekt» i forhold til eksisterende praksis. 

 

Rolle Ansvar for Verktøystøtte 

Fagspesialist for 
informasjonsforvaltning  
i Sykehusbygg 
 

- Samhandlingsforum og standardkomiteer 
- Krav til informasjonsmodellering (BIM-

krav) 

BIM-kravbase 

Byggeiers drift- og 
eiendomsmiljø 

- Fremme krav til FDVU 
 

BIM-kravbase 

Områdeleder prosjektering 
 

- Balanser og opprett prosjektets krav 
 

BIM-kravbase 

«Områdeleder digitalisering» 
 

- Tilgjengeliggjøre krav i PGs verktøy 
- Validering av modell 
- Ivareta digital samhandlingsmodell 
- Verifiser og tilgjengeliggjør digital tvilling 

for oppdragsgiver 
 

BIM-kravbase 
dRofus 
PIMS 365 

Prosjekterende/Entreprenører
/Leverandører 
 

- Modeller og berik objekter i henhold til 
krav 

- Publiser BIM 
 

dRofus 
PIMS 365 
(modellerings-
verktøy) 
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6 Prosessforklaring 

6.1 Samhandlingsforum og standardkomiteer 
 

Ansvar:  Fagspesialist for informasjonsforvaltning i Sykehusbygg 

Verktøy: BIM-kravdatabase 
 

 

Sykehusbygg, Statsbygg og BaneNOR samarbeider om å benytte standardiserte og ellers like IFC-

krav. IFC-standarden er en internasjonal standard for BIM. For behov utover IFC-standarden har 

Samhandlingsforumet Sykehusbygg, Statsbygg og BaneNOR blitt enige om en utvidet liste over 

parametere (NOSSB). 

Samhandlingsforumet diskuterer jevnlig bruken av IFC og NOSSB, samt følger BIM-komiteene i 

Standard Norge og Building SMART Norge. 

Samhandlingsforumet diskuterer også videre håndtering og forbedring av den internasjonale IFC-

standarden i BuildingSMART International, samt annet standardiseringsarbeid knyttet til bim og 

parameterbruk, herunder TFM.  

Referanser:  

• ISO 16739-1:2018 

Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility 

management industries — Part 1: Data schema 

• NS8360-1 BIM-objekter for byggverk 

Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper 

• NS8360-2 BIM-objekter for byggverk 

Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverkPA0802 

Tverrfaglig merkesystem, Statsbygg 

• NS3457-7 Klassifikasjon av byggverk 

Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk  

• NS3457-8 Klassifikasjon av byggverk 

Del 8: Komponentkoder i bygninger  

• NS3457-9 Klassifikasjon av byggverk 

Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger  

• SIMBA, Statsbygg 

link: SIMBA - Statsbyggs BIM-krav (google.com) 

• Krav til informasjonsmodellering (KIM), BaneNOR 

link: Krav til informasjonsmodellering (KIM) - Bane NOR 

 

https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/hjem
https://www.banenor.no/kim
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6.2 Krav til informasjonsmodellering (BIM-krav) 

Ansvar:  Fagspesialist for informasjonsforvaltning i Sykehusbygg  

Verktøy: BIM-kravdatabase 

 
 

6.2.1 Innhold 

Sykehusbygg stiller entydige informasjons- og egenskapskrav til BIM-modellen. Kravene er samlet og 

blir gjort tilgjengelig menneskelesbart (excel) og maskinlesbart (SQL og mvdXML) gjennom en BIM-

kravdatabase. Kravene er gruppert på fase og disiplin. Databasen utvikles og forbedres med mål om å 

forenkle arbeidsprosessene til alle aktører i prosjektene.  

Under utvikling: automatiske reglesjekker for lovlige egenskapsverdier (RegEx), f.eks. TFM og MMI, 

samt oversettelse av fasebegrep til MMI. 

De entydige informasjons- og egenskapskravene eies og forvaltes av Sykehusbygg. 

6.2.2 Gevinstrealisering 

Databasen er etablert for å effektivisere og forenkle prosjekteringsprosessene og sikre kvalitet. Dette 

gjøres ved å standardisere kravene, og sørge for en bedre forståelse blant prosjektaktørene. Slik 

bidrar prosessen til kunnskapsdeling på tvers av prosjekter og helseforetak. 

Kravene formidler beste praksis ut i prosjektene og databaseteknologien gir mulighet for statistikk og 

monitorering av BIM-utviklingen i det enkelte prosjekt, samt sammenlikning på tvers.  

Databasen sammenstiller tidligere BIM-kravdokumenter i pdf og excel, som Sykehusbygg har 

publisert. På denne måten unngås omfattende kravdokumenter, rom for fortolkning og ulik 

implementering, eller at historikk går tapt.  

 

6.3 Balanser og opprett prosjektets krav 

Ansvar:  Områdeleder prosjektering 

Verktøy: BIM-kravdatabase 
 

 

6.3.1 Sykehusbygg sine krav til BIM 

Egenskapene som ligger i BIM-kravdatabasen er en «bruttoliste» basert på behovene fra bred studie i 

prosjektene og samarbeid med andre offentlige byggherrer.  

Prosjektet skal definere hvilke av egenskapene som skal aktiveres som gjeldende krav i prosjektet, da 

behovet varierer mtp. prosjektets kompleksitet, fase, kontraktsoppbygging og 

byggeiers/helseforetakets modenhets- og ambisjonsnivå. Områdeleder prosjektering kartlegger 

behovene ved å involvere:  

- Byggeiers drift- og eiendomsmiljø 

- Prosjekteringsgruppen (PG) 
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- Entreprenør/Leverandører 

- Fagspesialist informasjonsforvaltning i Sykehusbygg 

Når balansering er gjennomført, oppretter «områdeleder digitalisering» prosjektets kravdatabase. 

Samhandling rundt kravene gjøres i menneskeliglesbart format.  

Prosjektets bim-krav forvaltes av prosjektets områdeleder digitalisering. 

 

6.3.2 Balansering mot de ulike aktørene 

Det bør legges opp til flere runder med avstemming etter hvert som aktører kommer til i prosjektet, 

f.eks. ved oppstart av ny fase.  

6.3.2.1 Byggeiers drift- og eiendomsmiljø 

Det er byggeiers drift- og eiendomsavdeling som setter prosjektets digitale hovedambisjon. 

Prosjektet må derfor gjennomføre en forankringsprosess mot byggeier mtp. ambisjonsnivå knyttet til 

digital tvilling for FDVU.  

6.3.2.2 PG 

Det anbefales at PG gjøres kjent med BIM-kravene og mulighetene i databasen før kontrahering. 

Informasjonsflyt og bim-krav omtalt i dette dokumentet vil være offentlig tilgjengelig via 

Sykehusbygg sine nettsider. 

Hvordan PG har tenkt å rigge seg for å kontinuerlig følge informasjonsflyten i Sykehusbygg, bør inngå 

i tilbudsbesvarelsen. 

6.3.2.3 Entreprenør/Leverandører 

Ved totalentreprise gjelder samme som kap. 6.3.2.2 PG. 

For utførelses entrepriser må det tas stilling til hvorvidt digitalisering av arbeidsgrunnlag skal 

gjennomføres. Trenden i bransjen er papirløs byggeplass og målsettingen er tegningsløs, men p.t. er 

ikke verktøyene og prosjektorganisasjonene rigget godt nok for dette. Det anbefales en rasjonell 

holdning til byggeplassen, med fokus på en enhetlig og totalitær bygningsmodell som alle aktører 

skal jobbe rundt og ut ifra. Se kap. 6.7.1 

Dersom enkelte entreprenører skal jobbe ut ifra modell, må det avklares hvilke/n 

egenskaper/informasjon som entreprenøren behøver å tilføre kravdatabasen som 

produksjonsunderlag, f.eks. tegningsløs armering eller prefabrikkerte hulldekker. Dette må 

koordineres og inntas som krav til PG – hvis hensiktsmessig (kost/nytte). 

Behov som ikke allerede er dekket i databasen, blir grunnlag for diskusjon i samhandlingsforumet 

med Statsbygg og BaneNOR, jfr. Kap. 6.1 og 6.6. 

6.3.2.4 Byggherre 

Byggherrens prosjektledelse og -styring vil kunne bli mer effektiv ved hjelp av enkelte 

informasjonsegenskaper, blant annet MMI. For å kunne styre etter modellens ferdiggrad og på så 

måte kunne gi et korrekt bilde av fremdrift og inntjent verdi, er det særlig viktig at byggherren sørger 

for at PG benytter seg av standarden i kravdatabasen. Det samme gjelder eksempelvis status og 

kvalitetsnivåer på rom eller kontrollområder.   

Ved å bruke standardiserte krav, vil byggherren kunne etablere målbare parametere for å kontrollere 

de prosjekterende leveranser på en mer effektiv og måte. 
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6.3.3 Andre behov for parameter 

Det kan være at aktørene i prosjektet har behov for egne parametersett som de ønsker å 

implementere. Slike egenskaper bør opprettes i databasen, for deretter å tilføres prosjektet som 

egendefinerte krav. Se mer i prosessen: 6.6 Meld behov for nye IFC-egenskaper. 

Dersom kravet er det samme som de allerede eksisterende egenskapene, men med «lettere 

forståelige» egenskapsnavn skal dette ikke tillates, da gevinstene med standardisering fjernes. 

6.3.4 BIM-manual 

Den tradisjonelle BIM-manualen skal omfatte prosjektets særegenheter, så som geo-referering og 

prosjektorigo, bygningsnavngivning, akseinndeling etc. Dokumentet i Sykehusbygg heter BIM-

avklaringer og dokumentasjon, og opprettes spesifikt for det enkelte prosjekt. 

 

 

6.4 Tilgjengeliggjøre krav i PGs verktøy 

Ansvar:  «Områdeleder digitalisering» 

Verktøy: BIM-kravdatabase 

 

 

Når prosjektet har opprettet sin kravdatabase, kan de prosjekterende få tilgjengeliggjort kravene for 

implementering i egne verktøy. Kravene kan deles på fase og disiplin. Primært skjer dette som excel-

eksporter. 

Som et supplement piloterer Sykehusbygg en tilleggsprogramvare til Revit som omsetter prosjektets 

krav fra IFC til Shared Parameters (Revit-parametere). Revit tillegget installeres vha. av et 

programtillegg som genererer en egen Sykehusbygg-fane i Revit og de prosjekterende kan berike 

modellen «som normalt» i Revit-format. Sykehusbygg-programvaren sørger for en korrekt 

konvertering og eksport til IFC.  

Pågående videreutvikling:  

- Web-API for rådgivermiljøenes direkte tilkobling til bim-kravdatabasen 

- Flere programtillegg til annen design-programvare (DAK) 

 

6.5 Modellér og berik objekter i henhold til krav 

Ansvar:  Prosjekterende 

Verktøy: DAK-verktøy (CAD) 

 
 

Prosjekterende som skal tilføre prosjektet informasjon i form av geometri eller annen metadata 

(egenskaper) må sørge for å berike modellene med riktig informasjon i riktig format. 

6.5.1 Master merkeregister 



 

Helhetlig informasjons-forvaltning (BIM) i prosjekter 
 

 

 

 
Ver. 1.0/01.10.2021  

 

Side 12 av 15 
  

 

For å holde orden på alle merkene i den digitale tvillingen, skal prosjektet kontinuerlig sørge for et 

komplett og til enhver tid oppdatert master merkeregister (dRofus). 

Den viktigste egenskapen i den digitale tvillingen er objektets «merke». Merket kan være et 

romnummer eller et systemnummer eller en komplett TFM-streng. Vær obs på at et objekt/merke 

ikke nødvendigvis har geometri eller skal modelleres. Eksempel: Hovedsystemet 360.001 er ikke et 

aggregat, men selve systemet/gruppen av alle komponenter som hører til. 360.001 er like fullt et 

objekt/merke (node) i den digitale tvilling. Likeledes delfunksjon 1A.2 Barneintensiv er et merke som 

alle rom med dette merket er tilknyttet. Videre kan et utstyr/artikkel merkes, men ikke modelleres – 

f.eks. et mikroskop tilknyttet en arbeidsplass på et laboratorium. 

Prosjektet skal sørge for at master merkeregisteret i dRofus er komplett til enhver tid.  

 

6.5.2 Automatisk merking 

Prosjektet skal sørge for at master merkeregister er oppdatert med bruk av BIM-authoring tool i 

dRofus. Funksjonen støttes i Revit og ArchiCad. Slik oppnås automatisk tildeling av TFM parallelt med 

prosjektering og programmering. dRofus støtter de fleste versjoner av merkesystem, og prosjektet 

må, sammen med byggeier, avklare tidlig hvilket merkesystem som skal benyttes. 

Det henvises til veileder fra dRofus. 

Merking skal følge NS3457-7 og NS8360-2. 

6.5.3 Modellmodenhet 

Den prosjekterende skal i alle faser avklare hvilke forventings som stilles til modellens modenhet. Det 

skal benyttes Modellmodenhetsindeks for angivelse av geometri (tidl: Level of geometry (LOG) og 

Level of Details (LOD)).  

EBAs veileder legges til grunn for MMI-angivelse der det er formålstjenlig. Link til EBAs MMI-veileder.  

Det bemerkes at MMI-indeks kan variere ut ifra kontraktstype, som eksemplifisert i figuren under. 

Dvs. at det kan være aktuelt å bruke ulike indekser ved veksling mellom PG og totalentreprenør enn 

mellom PG og en utførelsesentreprise. Dette må avklares ved oppstart av den enkelte fase. 

 

Den prosjekterende skal også angi overfor byggherren hvilke objekter som er planlagt modellert i de 

ulike fasene. Sykehusbygg har utarbeidet en veileder som beskriver «utviklingsnivåene» for ulike fag 

https://www.eba.no/siteassets/bilder/rapporter-og-publikasjoner/mmi-modell-modenhets-indeks.pdf
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og dermed hvilke objekter og i hvilken detaljgrad objektene skal modelleres i hver fase. Veilederen 

skal følges så langt det er mulig. 

6.6 Meld behov for ny egenskap 

Ansvar:  Alle 

Verktøy: BIM-kravdatabase 

 

 

Dersom det kommer frem et behov for IFC-egenskaper i prosjektet som ikke er definert i 

kravdatabasen, skal dette meldes inn til Sykehusbygg. Behovet kan komme fra Sykehusbygg HF, 

prosjekteringsgruppe, entreprenør eller helseforetaket (bygg eier). Fagspesialist for 

informasjonsforvaltning i Sykehusbygg sørger for en vurdering av behovet blant annet om hvorvidt 

behvoet er løst andre steder og kan standardiseres – i så fall utvides kravdatabasen.  

Fagspesialist for informasjonsforvaltning i Sykehusbygg skal opprettholde statistikken over 

kravsbruk/-oppfyllelse, samt sørge for læring og erfaringsdeling på tvers av prosjektene og 

helseforetakene. 

Pågående utvikling: programvare for å melde forbedringsforslag eller nye behov til databasen.   

 

6.7 Publiser BIM 

Ansvar:  Prosjekterende 

Verktøy: BIM-kravdatabase 

 

 
6.7.1 Samhandlingsmodellen 

Prosjektets samhandlingsmodell er definert av byggherren til den enhver tid godkjente revisjon av 

IFC i byggherrens prosjektstyringsverktøy sammen med tilhørende koblet data, så som dokumenter, 

saker, avvik, kostnader, planer etc. 

Prosjektet skal sørge for kontinuerlig publisering til prosjektstyringsverktøyet, slik at øvrige aktører 

også kan forholde seg til siste gjeldene versjon. 

6.7.2 Kontroll og validering av IFC 

De prosjekterende kan benytte funksjonalitet i prosjektstyringsverktøyet til å kontrollere kvaliteten 

på IFC-modellene. Byggherren skal også gjennomføre valideringer av leveransene.  

Funksjonalitet: 

- mvdXML kan benyttes til å automatisk kontrollere at alle kravstilte IFC-egenskaper foreligger 

til den tid som er avtalt. 

- BIM-vieweren benyttes til manuelle/visuelle kontroller, på egenskaps- og objektsnivå. 

Under utvikling: 

- RegEx kan benyttes til å kontrollere innholdet (syntaks) i et datafelter, dvs. lovlige verdier 
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6.8 Digital samhandlingsmodell 

Ansvar:  «Områdeleder digitalisering» 

Verktøy: Pims365  

 
 

Samhandlingsmodellen består av all bygningsinformasjon. 

Informasjonen i samhandlingsmodellen er koblet sammen ved hjelp av merker, ref. kap. 6.5.1.  

3D-modellen i BIM-vieweren vil kunne benyttes som navigasjons- og innsynsverktøy til all 

informasjon som har merker, det være seg saker, kontroller, sjekklister, arbeidspakker, avvik, 

dokumenter. 

Informasjon som benytter merker og IFC-modellene er: 

• Planlegging 

• Prosjekthotell 

• Risikostyring 

• Kvalitetsstyring 

• HMSREG 

• Ressursstyring 

• Kostnadsstyring 

• Kontraktsadministrasjon 

• Ferdigstillelse 

• Dokumentstyring 

• Teknisk registre 

• Samhandling 

 

6.9 Godkjenn og tilgjengeliggjør digital tvilling for oppdragsgiver 

Ansvar:  «Områdeleder digitalisering» 

Verktøy: Pims365  

 
 

Det skal gjennomføres en endelig godkjenning av komplett digital tvilling for videre drift og 

forvaltning. Behovet er todelt: 

6.9.1 Behov for å avslutte sykehusprosjektet 

Prosjektet er ansvarlig for at all informasjon er koblet sammen og fungerer i et livsløpsperspektiv. 

Dette er den digitale leveransen og den komplette FDVU-dokumentasjonen som skal følge ved 

overlevering. Endelig kontroll gjøres av områdeleder digitalisering og modell, merker, FDV-

dokumenter etc. valideres og godkjennes før overtagelse. 

Det anbefales å gjennomføre en opplæring av byggeiers personell slik at ansvaret for videre 

forvaltning av den digitale modellen er ivaretatt. 

http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=36a2cfb4-fb68-4b94-9843-db1148159f9a&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=0f623de6-e2b8-4eb8-b0b1-a01b812558ff&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=875e852e-a93f-45ce-ab6a-6d06286e4216&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=00e987a8-edb8-4b05-9b7c-01cbf1b20949&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=0e42564a-e472-4fcb-8a08-8cb17c4f9176&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=503c3f2d-b23f-4432-8269-2e83f67c3bed&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=299dc0a0-f3ba-494b-a861-590f38f408e9&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=cf1a46c4-cc20-4ce9-9a20-fcb16a44098a&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=ff0e1c96-c846-462e-924d-3fc2a2d07c49&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=63bef6a6-7dc5-448c-9fb5-ca02fb4eb6f3&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=bce2b169-02c4-4de8-aa8b-fbf834aa4de7&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
http://sykehusbygg.qualisoft.no/sykehusbygg/?oid=d60e51f1-2f20-4951-bcfa-63e59532ec22&cid=0b43842e-b778-4281-9f63-bd31e2251fff
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6.9.2 Behov for å drifte og forvalte etter modell 

Drift og eiendoms sine krav forutsettes avklart i prosessen «balanser krav» og følgelig skal endelig 

validering skje på de premisser. Dersom den digitale tvillingen skal flyttes over i et annet 

driftssystem, skal testimporter og eksport/import-nøkler avtales. 

 

6.10 Digital tvilling 

Ansvar:  «Områdeleder digitalisering» 

Verktøy: Byggeiers BIM-FDVU-system  

 
 

For ettertiden vil den digitale tvillingen som oppsto i prosjektet være en del av den komplette 

virtuelle bygningsmassen til helseforetaket og ethvert utviklingsprosjekt (ombygging, vedlikehold, 

tilbygg, riving etc.) vil måtte forholde seg til og planlegges/prosjekteres videre i den digitale 

tvillingen. 

I de prosjekter hvor det allerede finnes et miljø for digital tvilling, skal rigging av 

prosjektgjennomføring skje mot den digitale tvilling, og prosjektgjennomføring blir en del av U’en i 

FDVU, og ikke et frittstående prosjekt. 

 

7 Vedlegg 

• Veiledning for bim-kravbasen i Revit 

• Etablering og vedlikehold av bygningsinformasjon i dRofus 

• BIM-manual (mal) 

• EBA’s MMI-veileder 

• Veileder for utviklingsnivåer i Sykehusbygg 

 

8 Øvrige relevante dokumenter 

• Interregional strategi for digital samhandling og BIM i drift, forvaltning og bygging av 

sykehusene 

 

https://sykehusbygg.no/Documents/Kunnskapsdatabasen%20Fagomr%c3%a5der/Interregional%20BIM-Strategi_versjon%201%2c0.pdf
https://sykehusbygg.no/Documents/Kunnskapsdatabasen%20Fagomr%c3%a5der/Interregional%20BIM-Strategi_versjon%201%2c0.pdf

